



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Романовская ЖСК"

Дементьева Т. Б.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по текущему ремонту МКД в пос. Углово для подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг.

№ дома	Наименование работ	Расход. материалы	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения	Отчёт о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
2	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
3	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
4	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Замена розлива ЦО		п.м	9	до 20.08.2024	
	Замена стояка-ХВС		п.м	14	до 20.08.2024	

	Выборочный косметический ремонт после протечки				до 20.08.2024	
5	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Замена трубопровода ГВС подвала		п.м	20	до 20.08.2024	
	Замена стояка ХВС кв. 14,18,22		п.м	14	до 20.08.2024	
6	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
7	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт скамейки		шт	1	до 20.08.2024	
8	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт крыльца		м ²	3	до 20.08.2024	
10	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт кровли (замена саморезов)		шт	100	до 20.08.2024	

	Ремонт слухового окна		шт	1	до 20.08.2024	
11	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
12	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС.				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
13	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
14	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
15	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	

	Ремонт входа подвала		шт	1	до 20.08.2024	
	Ремонт кровли (замена саморезов)		шт	100	до 20.08.2024	
16*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
17*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
20	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
21	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт вход подвала козырёк				до 20.08.2024	
22	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	

	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
23	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
24*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Выборочный ремонт цоколя				до 20.08.2024	
25	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Выборочный ремонт цоколя		по факту		до 20.08.2024	
	Выборочный ремонт кровли		по факту		до 20.08.2024	
26	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	

27	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
28*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт козырька входа подвала		шт	1	до 20.08.2024	
					до 20.08.2024	
29	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Замена ГВС обратка		п.м	10	до 20.08.2024	
30*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
31*	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	

	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт козырька				до 20.08.2024	
32	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
35	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт козырька				до 20.08.2024	
	Ревизия узла учета ХВС, установка манометра				до 20.08.2024	
36	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	

38	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
39	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт козырька		шт	1	до 20.08.2024	
40	-Ревизия и ремонт ИТП, запорной арматуры на сетях ЦО, Х и ГВС				до 20.08.2024	
	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	
	Ревизия ВРУ				до 20.08.2024	
	Ремонт кровли	Саморезы	шт	200	до 20.08.2024	
40а	-Гидравлическая промывка ЦО и ГВС				до 20.08.2024	

Исполнитель:


Мастер по содержанию и ремонту жилого фонда в пос. Углого

Мирзабеков М.А.

Согласованно:

Главный инженер _____

Энергетик _____



Пестова Г.В.

Никитин С.А.

